Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój

Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Sulejówek, 17.11.2017

Dane Zamawiającego:

Horus-Energia Sp. z o.o.
ul. Drobiarska 43,
05-070 Sulejówek

ZMIANA MAKSYMALNEGO TERMINU REALIZACJI ZAMÓWIENIA

- zapytanie ofertowe nr 10/2017

Zamawiający niniejszym informuje, iż w dniu 17.11.2017 postanowiono zmienić określony w zapytaniu ofertowym maksymalny termin realizacji zamówienia.

- Fragment treści pkt. I „Opis przedmiotu zamówienia" przed dokonaniem zmiany:

Wymagany maksymalny termin realizacji zamówienia (rozumiany jako data dostawy do siedziby Zamawiającego): do **5 stycznia 2018 r.**

- Fragment treści pkt. I „Opis przedmiotu zamówienia" po dokonaniu zmiany (aktualna treść):

Wymagany maksymalny termin realizacji zamówienia (rozumiany jako data dostawy do siedziby Zamawiającego): do **23 lutego 2018 r.**

Poprzedni plik PDF z treścią zapytania ofertowego usunięto i umieszczono aktualny, poprawiony dokument.

Pozostała treść dokumentów postępowania pozostała bez zmian. Nie wydłużono również terminu składania ofert.